

L'Economie et l'Organisation Administrative des Entreprises
Evaluation N° 2
Deuxième Semestre

NB: traiter en deux heures les trois cas suivants:

Cas n° 1:

Créée en 1988, la société Addoha Douja Promotion est une société anonyme d'une capitalisation de 20,45 milliards Dhs. détenue à l'ordre de 56% par Mr Anas Sefrioui. Elle ouvre dans le secteur de l'immobilier en réalisant un CA de 9,3 milliards Dhs et un résultat net confortable de 1,84 en 2012.

Date de création : 1919.

Raison sociale : Gr. Crédit agricole du Maroc.

Capital social : 3,82 Milliards de Dhs dont 75,2% est détenu par l'Etat.

Raison sociale : Société Stad Audio SARL.

Capital social : 100 000 Dhs divisé en 1000 parts sociales.

Objet : Production et vente des accessoires de

Date de création : 1919

Raison sociale : Société CTM SA.

Capital social : 275,7 millions de Dhs.

Objet : transport routier de personnes et de marchandises au niveau national et régional.

Raison sociale : Hamdi et Frères SNC.

Capital social : 20 000 Dhs divisé en 100 parts sociales de 200 Dhs chacune.

Objet : La culture de céréales, agrumes et tous autres produits agricoles.

Objet : La culture de

T.A.F: 5 points

classer ces entreprises dans un tableau précisant pour chacune :

- Nom de l'entreprise
- statut juridique
- L'effectif
- chiffre d'affaires
- Propriété : publique ou privée

Cas n° 2 2,5 points

Application 2 : Préparer une fiche d'identité d'un processus de travail.

Votre lycée réfléchit à organiser une matinée d'informations en faveur des élèves du tronc commun pour répondre à leurs questions liées à la section de l'économie et gestion. Vous êtes chargé(e) avec certains (es) de vos collègues de bien préparer le déroulement de cet événement scolaire en coordination avec la direction.

T.A.F:

1. Qualifier la nature de ce processus.
2. Préparer une fiche d'identité de ce processus (travail libre).

cas n°3

1. Enoncé

La société Dupont SA spécialisée dans l'étude et la construction d'unités industrielles a obtenu la maîtrise d'œuvre pour l'installation d'une usine chimique.

L'analyse du projet a permis de distinguer 14 phases de travaux différents : maçonnerie, plomberie, électricité, conditionnement d'air, traitements de déchets, installations et essais machines, etc.

Ces travaux seront désignés par la suite par les lettres de A à N.

La société responsable de cette implantation dispose de moyens propres en équipes spécialisées, machines... auxquels s'ajoutent quelques sous-traitants permettant l'exécution des travaux en parallèle, sous réserve toutefois du respect des relations d'ordre montrées dans le tableau 8.1. Relations imposées par un ensemble de contraintes techniques.

Ce tableau montre également :

- la durée prévue (en jours) de chacune des phases des travaux ;
- l'effectif d'une main-d'œuvre d'appoint que Dupont SA compte employer dans ce projet. Il est prévu d'obtenir ce personnel auprès d'une entreprise de travail intérimaire locale.

Tableau 8.1. :

N°	Liste des travaux	Durée prévue (en jours)	Travaux antérieurs	Personnel intérimaire
1	A	10	-	6
2	B	25	A	3
3	C	25	B, E, G	3
4	D	20	-	4
5	E	35	-	5
6	F	20	E, G	4
7	G	25	A, D	6
8	H	15	E	10
9	I	40	-	10
10	J	30	C, F, H	5
11	K	20	B, E, G	3
12	L	40	J, M	12
13	M	10	K, N	10
14	N	15	A	3

T. A. F. : 12 points

- 1°/ Énumérez les étapes d'organisation d'une activité 1pt
- 2°/ a - Donner la signification des abréviations de la méthode interrogative GQGOGCCP 1,5pt
b - Quelle est l'intérêt de la méthode GQGOGCCP ? 1pt
- 3°/ a - Quelle est l'intérêt de la méthode PERT ? 0,5pt
b - Définir le projet de la sté Dupont 0,5pt
- 4°/ Présenter le réseau de PERT du projet de sté Dupont 5pt
- 5°/ a - déterminer pour chaque étape la durée au plus tôt et au plus tard 1pt
b - Calculer la durée globale de réalisation du projet 1pt
c - Préciser le chemin critique 1pt